

CASALE MONFERRATO, DATA NEL PROTOCOLLO

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

### MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA

COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO  
ALLE UNIVERSITÀ

INVESTIMENTO 3.2 - “SCUOLA 4.0 – SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI  
APPRENDIMENTO E LABORATORI”

AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI – TITOLO:  
ICC3.4.0

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

per

**Affidamenti di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea<sup>1</sup>**

ISTITUTO COMPRESIVO CASALE 3

Progetto ICC3 4.0- CUP: **J34D23000130006**

Determina di aggiudicazione prot. 2392 del 20.07.2023- CIG: 995590618A

### IL SOTTOSCRITTO

NOME	Claudio
COGNOME	Simonetti
ISTITUZIONE SCOLASTICA	Istituto Comprensivo Casale 3

<sup>1</sup> Il presente certificato di regolare esecuzione deve essere compilato in relazione a ciascun affidamento realizzato nell’ambito delle attività progettuali. In particolare, il presente *format* può essere utilizzato, alternativamente al certificato di verifica di conformità, per ogni affidamento di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, ai sensi dell’art. 116, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 38, comma 1, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

CODICE MECCANOGRAFICO

ALIC83300T

in relazione al Contratto di cui in epigrafe, CIG: 995590618A sottoscritto in data 20.07.2023 con l'Appaltatore EMITEL srl, codice fiscale/partita iva 06364550019, avente ad oggetto lavori di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento, per un importo pari a 12021,88€;

### PREMESSO CHE

- in data 9 ottobre ha iniziato gli interventi che con varie interruzioni legate all'arrivo di arredi e materiale elettronico si sono protratti fino al febbraio 2024, l'Appaltatore EMITEL srl ha provveduto presso i seguenti plessi scolastici; secondaria di I grado Dante Alighieri, Primaria Bistolfi e Primaria XXV Aprile] all'esecuzione delle seguenti prestazioni:

SERVIZI	DENOMINAZIONE AMBIENTE AULA/LABORATORIO	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE
Interventi di supporto elettrico per aule TARGET	10 classi 1 laboratorio polifunzionale scrittura creativa; 2 laboratori informatici polifunzionali 2 aula polifunzionale	<b>15 punti rete</b>
Interventi di supporto elettrico per 2 laboratori	2 laboratori informatici polifunzionali	Ricablaggio 2 laboratori informatici
Intervento laboratorio informatico polifunzionale	Laboratorio polifunzionale Dante Alighieri	Cablaggio elettrico dei tavoli laboratorio informatico

- è stata visionata tutta la documentazione tecnica fornita dall'Appaltatore e che sono state svolte tutte le prove di verifica in relazione alle prestazioni eseguite;
- al momento della verifica non sono state riscontrate evidenti e macroscopiche difformità qualitative e/o danni, né difformità quantitative, in eccesso o in difetto, rispetto a quanto previsto nel contratto e nella documentazione di gara;

### CERTIFICA

- che le attività espletate dal suddetto Appaltatore risultano, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite, corrispondenti e conformi, in termini di quantità e qualità, ai servizi contrattualmente previsti, nel rispetto delle condizioni contrattuali e dei prezzi ivi indicati, della documentazione di gara e della tempistica di realizzazione in coerenza con il cronoprogramma PNRR previsto dall'Investimento Scuola 4.0;
- che le attività espletate rispettano pienamente il principio “*Do No Significant Harm (DNSH)*”, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241, dalle circolari applicative del MEF-RGS e delle Istruzioni operative del Ministero dell'istruzione e del merito;
- che l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in corso di esecuzione;

Nel dare atto della rispondenza dell'affidamento eseguito alle prescrizioni contrattuali, il/la sottoscritto/a **emette il presente certificato di regolare esecuzione**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto

**Dirigente Scolastico**

**Claudio Simonetti**

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate